

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Лепосавић
Адреса наручиоца:	Ул. Војске Југославије бр 33, 38218 Лепосавић
Интернет страница наручиоца:	www.leposavic.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Адаптација и санација Дома здравља у Лепосавићу. Ознака из општег речника набавке:
45454100-радови на обнови

Првобитна вредност уговора:	53.100.000,00 са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	58.922.560,80 са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Предвиђено да се радови на Адаптацији и санацији Дома здравља у Лепосавићу заврше за 180 календарских дана од дана увођења у посао. Услед непредвиђених околности насталих услед непредвиђених радова и вишка радова који се нису могли предвидети пројектом одобрен је захтев за продужетак рока за 59 календарских дана, што укупно износи 239 календарских дана за завршетак радова од дана увођења у посао.
Радови који нису уговорени а ни предвиђени пројектом али су се током реализације уговора уочили и реализовали без чијег увођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Писменим објашњењем стручног надзора утврђен је вишак радова и одступање од техничке документације на основу које се изводе радови.

Остале информације: